

Sede do CREA-SC terá anexo

A ampliação do espaço é uma necessidade urgente para o desempenho das atividades administrativas e melhores condições operacionais, infraestrutura para o trabalho dos empregados, conselheiros e atendimento dos usuários em geral, visto que a sede atual tem 34 anos e já não comporta mais a demanda.

O anexo tem 688,75 m² e a empresa responsável pela construção é a NICOL – Nakazima Incorporadora e Construtora Ltda, vencedora do processo licitatório. O valor da obra é de R\$ 1.314.068,66, contando com o apoio financeiro de R\$ 500 mil do Confea.

Este investimento atende decisão do Plenário do Conselho e reivindicação das lideranças classistas. As obras iniciaram em 25 de maio. Até agora foi concluída a parte estrutural da edificação e estão sendo executadas, simultaneamente, as etapas de alvenaria, hidrossanitária e pavimentação interna. A previsão de conclusão é para a segunda semana de dezembro.