
Obra:  ANEXO CREA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ITEM DESCRIÇÃO Percentual
A BONIFICAÇÃO(Lucro)  7,20 

B DESPESAS INDIRETAS  14,02 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,80 

2 IMPOSTOS  7,15 
2.1 PIS  0,65 
2.2 ISS / ICMS  3,50 
2.3 COFINS  3,00 

3 OUTRAS DESPESAS  1,57 
3.1 Seguros  0,80 
3.2 Licenças e franquias  0,30 
3.3 Controle tecnológico de material  0,15 
3.4 Ferramentas e equipamentos de pequeno porte  0,10 
3.5 Transporte de materais e equipamentos dentro da obra  0,15 
3.6 Ensaios e inspeção em fábrica de equipamentos  0,07 

4 IMPREVISTOS  1,50 

TAXA TOTAL DE BDI  21,22 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010

Item DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO 13.942,25 100,00% 13.942,25
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO 293.674,54 25,00% 73.418,63 25,00% 73.418,63 25,00% 73.418,63 25,00% 73.418,63
3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 187.242,18 30,00% 56.172,65 30,00% 56.172,65 30,00% 56.172,65 10,00% 18.724,22
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 98.005,81 10,00% 9.800,58 50,00% 49.002,91 40,00% 39.202,32
5 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES 50.592,75 50,00% 25.296,37 50,00% 25.296,37
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 45.332,37 20,00% 9.066,47 30,00% 13.599,71 30,00% 13.599,71 20,00% 9.066,47
7 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 35.827,26 30,00% 10.748,18 30,00% 10.748,18 40,00% 14.330,90
8 PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 80.522,56 40,00% 32.209,02 30,00% 24.156,77 30,00% 24.156,77
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 3.629,93 30,00% 1.088,98 30,00% 1.088,98 40,00% 1.451,97

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 65.210,33 10,00% 6.521,03 10,00% 6.521,03 10,00% 6.521,03 20,00% 13.042,07 20,00% 13.042,07 20,00% 13.042,07 10,00% 6.521,03
11 INSTALAÇÕES CABEAMENTO E TELEFÔNICAS 96.100,49 10,00% 9.610,05 20,00% 19.220,10 20,00% 19.220,10 20,00% 19.220,10 20,00% 19.220,10 10,00% 9.610,05
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 33.942,62 10,00% 3.394,26 10,00% 3.394,26 10,00% 3.394,26 20,00% 6.788,52 20,00% 6.788,52 20,00% 6.788,52 10,00% 3.394,26
13 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNCIO 41.092,29 10,00% 4.109,23 20,00% 8.218,46 20,00% 8.218,46 20,00% 8.218,46 30,00% 12.327,69
14 CLIMATIZAÇÃO 79.412,43 50,00% 39.706,22 50,00% 39.706,22
15 DEMOLIÇÕES 11.355,89 100,00% 11.355,89
16 PASSARELA METÁLICA 166.625,68 20,00% 33.325,14 20,00% 33.325,14 20,00% 33.325,14 20,00% 33.325,14 20,00% 33.325,14
17 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 30.700,83 25,00% 7.675,21 25,00% 7.675,21 25,00% 7.675,21 25,00% 7.675,21
18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 50.000,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00 12,50% 6.250,00

TOTAL - Custo Direto 1.383.210,19 7,59% 104.966,77 6,56% 90.672,91 11,31% 156.455,61 14,74% 203.863,02 15,71% 217.264,01 14,23% 196.845,32 16,75% 231.733,27 13,12% 181.409,29
Totais Mensais 1.383.210,19 7,59% 104.966,77 6,56% 90.672,91 11,31% 156.455,61 14,74% 203.863,02 15,71% 217.264,01 14,23% 196.845,32 16,75% 231.733,27 13,12% 181.409,29
Totais Acumulados 7,59% 104.966,77 14,14% 195.639,68 25,45% 352.095,29 40,19% 555.958,31 55,90% 773.222,32 70,13% 970.067,64 86,88% 1.201.800,90 100,00% 1.383.210,19

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²
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PLANILHA DE ORÇAMENTO
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL
Obs: Todos os preços unitários possuem BDI

Descrição do Serviço Unid. Quant.

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO
1.1 Placa da obra pintada e fixada em estrutura de madeira m² 2,00 161,37 322,74 2,31% 0,02%
1.2 Barracão provisório m² 10,00 205,88 2.058,80 14,77% 0,15%
1.3 Área coberta / Serralheria / Carpintaria, etc m² 15,00 108,58 1.628,65 11,68% 0,12%
1.4 Instalação provisória unid. sanit. com 5,00m²  un 1,00 1.471,11 1.471,11 10,55% 0,11%
1.5 Instalação provisória de esgoto un 1,00 1.166,90 1.166,90 8,37% 0,08%
1.6 Elaboração do projeto executivo para Passarela Metálica un 1,00 6.061,00 6.061,00 43,47% 0,44%
1.7 Locação da obra do pav. Térreo m² 376,74 3,27 1.233,05 8,84% 0,09%

Total do item 13.942,25 100,00% 1,01%
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
2.1 Concreto 30MPa c/ lançamento, incluso forma, aço e escoramento m³ 206,63 1.421,29 293.674,54 100,00% 21,23%

Total do Estrutural 293.674,54 100,00% 21,23%
3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
3.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos 8 furos – e=12cm, j=1,5cm m² 448,23 28,84 12.926,26 6,90% 0,93%
3.2 Painel divisorio tipo Divilux colocado (wc) h=1,90m m² 40,22 56,03 2.253,61 1,20% 0,16%
3.3 Divisórias de gesso acartonado h=2,40m m² 62,33 81,08 5.053,81 2,70% 0,37%

3.4 m² 67,87 2.176,89 147.750,08 78,91% 10,68%

3.5 Brises metálicos m² 100,48 191,66 19.258,42 10,29% 1,39%
Total Alvenarias 187.242,18 100,00% 13,54%

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS
4.1 JANELAS MAXIM AR EM ALUMINIO
4.1.1 J01 (2,40X1,70)m – Janela maxim ar em alumínio un 1,00 2.322,59 2.322,59 17,00% 0,17%
4.1.2 J02 (2,70X0,60)m – Janela maxim ar em alumínio un 3,00 922,20 2.766,61 20,25% 0,20%
4.1.3 J03 (3,56X0,40)m – Janela maxim ar em alumínio un 3,00 810,63 2.431,88 17,80% 0,18%
4.1.4 J04 (3,70X0,40)m – Janela maxim ar em alumínio un 1,00 842,51 842,51 6,17% 0,06%
4.1.5 J05 (1,90X0,70)m – Janela maxim ar em alumínio un 7,00 757,12 5.299,82 38,79% 0,38%

Sub-total do item 13.663,41 100,00% 0,99%
4.2 PELE DE VIDRO
4.2.1 PV1 (8,65X3,55)m – pele de vidro maxim ar un 2,00 19.319,06 38.638,13 55,28% 2,79%
4.2.2 PV2 (18,40X2,70)m – pele de vidro maxim ar un 1,00 31.255,27 31.255,27 44,72% 2,26%
4.2.3 PV3 (4,35X2,70)m – pele de vidro maxim ar un 1,00 7.389,15 7.389,15 10,57% 0,53%

Sub-total do item 69.893,40 100,00% 5,05%
4.3 PORTAS EM MADEIRA

4.3.1 un 6,00 395,57 2.373,39 33,62% 0,17%

4.3.2 un 1,00 395,57 395,57 5,60% 0,03%

4.3.3 un 3,00 395,57 1.186,70 16,81% 0,09%

4.3.4 un 5,00 198,56 992,79 14,06% 0,07%

4.3.5 un 2,00 264,74 529,49 7,50% 0,04%

4.3.6 P06 (0,80x2,10)m – Porta para divisória de Eucatex, p=20cm com ferragens un 9,00 175,77 1.581,92 22,41% 0,11%

Sub-total do item 7.059,85 100,00% 0,51%
Total das Esquadrias 98.005,81 100,00% 7,09%

5 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES
5.1 Telhas onduladas em fibrocimento m² 272,19 60,28 16.408,35 32,43% 1,19%
5.2 Calha de 60 cm com impermeabilização de Manta Asfáltica Aluminizada m² 24,54 149,12 3.659,52 7,23% 0,26%
5.3 Forro de gesso m² 445,90 56,40 25.150,39 49,71% 1,82%
5.4 Rufo de 20 cm de chapa de aluminio 0,7 mm m 89,50 25,23 2.257,72 4,46% 0,16%
5.5 Pintura com tinta acrilica(2 demãos) na laje de forro m² 179,30 17,38 3.116,76 6,16% 0,23%

Total Cob., Forros e Prot. 50.592,75 100,00% 3,66%
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 Chapisco m² 1.374,89 5,50 7.566,55 16,69% 0,55%

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

Divisórias articuladas  com sistema de dupla roldana em eixo fixado na 
extremidade da parte superior do painel, que deslizam nos trilhos em 
alumínio com tirantes para fixação, septo para vedação e isolamento 
acústico entre forro e laje

P01 (0,80x2,10)m – Porta de abrir semi-oca de madeira com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P02 (0,80x2,10)m – Porta de abrir semi-oca de madeira com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P03 (0,80x2,10)m – Porta de abrir semi-oca de madeira com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P04 (0,60x2,10)m – Porta de abrir compensado com fechadura, dobradiças 
e ferragens
P05 (0,80x2,10)m – Porta de abrir compensado com fechadura, dobradiças 
e ferragens
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PLANILHA DE ORÇAMENTO
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL
Obs: Todos os preços unitários possuem BDI

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

6.2 Reboco com massa única, espessura=1,5cm m² 805,48 17,27 13.913,65 30,69% 1,01%
6.3 Concreto aparente ripado m² 569,42 27,58 15.703,07 34,64% 1,14%
6.4 Azulejo 30x30cm PEI=3 até o teto colocado com argamassa colante m² 71,96 40,73 2.930,93 6,47% 0,21%
6.5 Massa corrida em divisorias e forro de gesso m² 508,23 10,27 5.218,17 11,51% 0,38%

Total Revest. Int. e Ext. 45.332,37 100,00% 3,28%
7 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS
7.1 Pintura acrílica 2 demãos m² 733,52 17,38 12.750,65 35,59% 0,92%
7.2 Pintura acrílica sobre forro e divisórias de gesso(2 demãos) m² 508,23 17,38 8.834,50 24,66% 0,64%
7.3 Pintura silicone sobre concreto aparente m² 569,42 18,66 10.622,87 29,65% 0,77%

7.4 un 1,00 44,63 44,63 0,12% 0,00%

7.5 Pintura esmalte sintético 2d + fundo sobre esquadrias de madeira m² 124,74 28,66 3.574,60 9,98% 0,26%
Total das Pinturas 35.827,26 100,00% 2,59%

8 PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS
8.1 Piso cerâmico 40x40cm – PEI5 – antiderrapante m² 67,04 52,05 3.489,56 4,33% 0,25%
8.2 Piso cerâmico 40x40cm – PEI5 m² 276,51 38,04 10.518,12 13,06% 0,76%
8.3 Rodapé cerâmico 7,0cm com argamassa colante m 219,00 20,72 4.536,91 5,63% 0,33%
8.4 Piso vinílico m² 264,35 62,65 16.560,60 20,57% 1,20%
8.5 Piso lajota sextavada m² 950,00 47,03 44.681,69 55,49% 3,23%
8.6 Soleira de Granito 15cm m 14,30 51,45 735,67 0,91% 0,05%

Total Pav. Int. e Ext. 80.522,56 100,00% 5,82%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES

9.1 m² 64,83 55,99 3.629,93 100,00% 0,26%

Total Impermeabilizações 3.629,93 100,00% 0,26%
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 un 2,00 96,98 193,95 0,30% 0,01%

10.2 Caixa PVC 4x2" un 93,00 5,09 473,49 0,73% 0,03%
10.3 Caixa PVC octogonal, '3x3". un 109,00 6,67 726,71 1,11% 0,05%
10.4 Disjuntor monopolar, termomagnético, 10 A, 220V. un 18,00 15,94 286,93 0,44% 0,02%
10.5 Disjuntor monopolar, termomagnético, 13 A, 220V. un 2,00 15,94 31,88 0,05% 0,00%
10.6 Disjuntor monopolar, termomagnético, 16 A, 220V. un 5,00 15,89 79,46 0,12% 0,01%
10.7 Disjuntor monopolar, termomagnético, 20 A, 220V. un 1,00 15,52 15,52 0,02% 0,00%
10.8 Disjuntor monopolar, termomagnético, 25 A, 220V. un 1,00 15,47 15,47 0,02% 0,00%
10.9 Disjuntor tripolar, curva C, termomagnético, 25 A, 380V. un 2,00 68,23 136,47 0,21% 0,01%
10.10 Disjuntor tripolar, curva C, termomagnético, 50 A, 380V. un 2,00 69,86 139,72 0,21% 0,01%
10.11 Disjuntor tripolar, curva C, termomagnético, 90 A, 380V. un 2,00 97,49 194,97 0,30% 0,01%
10.12 Dispositivo de proteção contra surto' (DPS), 275 V - 40 KA. un 1,00 352,39 352,39 0,54% 0,03%
10.13 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN, 25 A un 3,00 30,79 92,37 0,14% 0,01%
10.14 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN, 40 A un 3,00 38,79 116,37 0,18% 0,01%
10.15 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN, 63 A un 1,00 54,55 54,55 0,08% 0,00%

10.16 m 475,60 2,44 1.158,81 1,78% 0,08%

10.17 m 1.780,70 2,89 5.137,38 7,88% 0,37%

10.18 m 464,10 5,15 2.390,97 3,67% 0,17%

10.19 m 414,10 4,95 2.048,05 3,14% 0,15%

10.20 m 99,60 7,65 761,84 1,17% 0,06%

10.21 Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 16 mm² m 14,10 10,00 141,01 0,22% 0,01%
10.22 Cabo Unipolar (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 35 mm² m 56,20 17,54 985,78 1,51% 0,07%

10.23 un 23,00 20,23 465,33 0,71% 0,03%

10.24 un 57,00 28,03 1.597,49 2,45% 0,12%

Pintura de demarcação de local específico para cadeirante, 80x120cm, com 
identificação de cadeirante

Laje Imperbeabilizada com impermeabilização de Manta Asfáltica 
Aluminizada

Caixa de passagem - embutir, metálica, galvanizada com pintura 
eletrostática, com fixadores, tampas e acessórios, 100x100x80 mm.

Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 1,5 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 2,5 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 4 mm², não propaga 
chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 6 mm², não propaga 
chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 10 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos

Interruptor simples 1 tecla, de embutir, com caixa 4x2", espelho e 
acessórios ; PIAL ou similar
Tomada universal redonda 2P+T 15A com espelho caixa 4x2, espelho e 
acessórios Pial ou similar
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Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL
Obs: Todos os preços unitários possuem BDI

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

10.25 un 40,00 33,72 1.348,94 2,07% 0,10%

10.26 Tomada redonda 3P (chato) un 10,00 49,99 499,91 0,77% 0,04%
10.27 Tomada de sobrepor, blindada 2P+T - 16A, 220V. un 1,00 52,35 52,35 0,08% 0,00%

10.28 un 70,00 324,30 22.700,99 34,81% 1,64%

10.29 un 39,00 242,03 9.439,09 14,47% 0,68%

10.30 Eletroduto PVC flexível, leve, 3/4". m 708,00 12,83 9.080,15 13,92% 0,66%
10.31 Eletroduto PVC flexível, leve, 1". m 8,00 14,29 114,33 0,18% 0,01%
10.32 Eletroduto PVC flexível, pesado 1.1/2". m 8,80 24,40 214,73 0,33% 0,02%
10.33 Eletroduto PVC flexível, pesado 2". m 14,10 30,04 423,54 0,65% 0,03%
10.34 Eletroduto PVC flexível, pesado 3". m 20,10 65,11 1.308,66 2,01% 0,09%

10.35 m 36,70 25,54 937,36 1,44% 0,07%

10.36 m 7,00 34,95 244,63 0,38% 0,02%

10.37 un 1,00 573,77 573,77 0,88% 0,04%

10.38 un 1,00 94,39 94,39 0,14% 0,01%

10.39 un 1,00 382,55 382,55 0,59% 0,03%

10.40 un 1,00 198,04 198,04 0,30% 0,01%

Total do Elétrico 65.210,33 100,00% 4,71%
11 INSTALAÇÕES CABEAMENTO E TELEFÔNICAS
11.1 Bloco conexão, 110 IDC - 100 pares pç 4,00 294,38 1.177,53 1,23% 0,09%
11.2 Conector, RJ45 (CM8v) pç 106,00 23,76 2.518,47 2,62% 0,18%
11.3 PABX, 50/300 pç 1,00 26.265,71 26.265,71 27,33% 1,90%
11.4 Patch panel, 48 posições pç 3,00 1.600,49 4.801,48 5,00% 0,35%
11.5 Patch panel, 96 posições pç 3,00 3.019,15 9.057,46 9,42% 0,65%
11.6 Plugue, 110 IDC - 4 pares pç 100,00 18,91 1.891,03 1,97% 0,14%
11.7 Plugue, RJ45 (CM8v) pç 528,00 4,82 2.547,37 2,65% 0,18%
11.8 Switch (10/100)BaseTX, 48 portas pç 3,00 1.182,94 3.548,81 3,69% 0,26%
11.9 Switch (10/100)BaseTX, 8 portas pç 4,00 206,07 824,30 0,86% 0,06%
11.10 Rack, Bandeja fixação frontal, 2U pç 1,00 64,25 64,25 0,07% 0,00%
11.11 Rack, Gabinete padrão 19", Base soleira pç 4,00 145,46 581,86 0,61% 0,04%
11.12 Rack, Gabinete padrão 19", Perfil de montagem pç 4,00 25,29 101,15 0,11% 0,01%
11.13 Rack, Gabinete padrão 19", Placa acionamento ventiladores pç 4,00 732,54 2.930,18 3,05% 0,21%
11.14 Rack, Gabinete padrão 19", Tampa inferior bipartida pç 4,00 138,19 552,76 0,58% 0,04%
11.15 Rack, Gabinete padrão 19", Unidade de ventilação pç 4,00 1.318,87 5.275,49 5,49% 0,38%
11.16 Ótico, Conetor, SC pç 2,00 24,24 48,49 0,05% 0,00%
11.17 Ótico, DIO, 6 fibras pç 2,00 83,04 166,07 0,17% 0,01%
11.18 Ótico, Extensão ótica MM, 2 fibras - Conetor SC pç 6,00 75,16 450,94 0,47% 0,03%
11.19 Suporte p/ tomada em cx. de piso, Tomada RJ - 2 módulos pç 20,00 10,75 215,04 0,22% 0,02%
11.20 Arruela lisa galvan., 1/4" pç 152,00 1,21 184,25 0,19% 0,01%
11.21 Arruela lisa galvan., 5/16" pç 24,00 1,45 34,91 0,04% 0,00%
11.22 Bucha de nylon, S10 pç 24,00 1,09 26,18 0,03% 0,00%
11.23 Distanciador baixo p/ tirante, 38mm pç 24,00 14,55 349,11 0,36% 0,03%
11.24 Parafuso galvan. cab. sext., 5/16"x2" rosca soberba pç 48,00 0,73 34,91 0,04% 0,00%
11.25 Parafuso galvan. cabeça lentilha, 1/4"x5/8" máquina rosca total pç 56,00 0,78 43,45 0,05% 0,00%
11.26 Porca sextavada galvan., 1/4" pç 96,00 0,61 58,19 0,06% 0,00%
11.27 Vergalhão galvan. rosca total, 1/4"x(comp. p/ proj.) pç 24,00 18,18 436,39 0,45% 0,03%
11.28 Cabp UTP-6 (24AWG), 4 pares m 792,00 4,59 3.638,64 3,79% 0,26%

Tomada de piso, 2P+T 20A, latão, com caixa metálica de embutir, 3x4", 
com tampa unha cromada e acessórios, Pial ou similar

Luminária 2x40W completa (com lâmpadas e acessórios), EMBUTIR, p/ 
fluorescente tubular 26mm, com reator eletrônico de alto fator potência de 
2x32W, lâmpadas 2x32W(02 lâmpadas), em alumínio e pintura eletrostática 
branca, montada completa.
Luminária 2x40W completa (com lâmpadas e acessórios), SOBREPOR, p/ 
fluorescente tubular 26mm, com reator eletrônico de alto fator potência de 
2x32W, lâmpadas 2x32W(02 lâmpadas), em alumínio e pintura eletrostática 
branca, montada completa.

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen, perfurada tipo U, suporte vertical, 
com tampa tipo U e demais acessórios, 50x50mm chapa 18.
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen, perfurada tipo U, suporte vertical, 
com tampa tipo U e demais acessórios, 100x100mm chapa 18.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
100A, que acondicione 20 DJ mini, 1 DR.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
150A, que acondicione 1 DJ (disjuntor) 90A.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
150A, que acondicione 1 DJ 90A, 10 DJ mini, 3 DR, 1 DPS.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
100A, que acondicione 10 DJ mini, 3 DR.



Pág 4 / 9

PLANILHA DE ORÇAMENTO
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL
Obs: Todos os preços unitários possuem BDI

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
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11.29 Cabp UTP-6 (24AWG)C, abp UTP-6 (24AWG)-4 m 2.734,50 4,59 12.562,94 13,07% 0,91%
11.30 Cabo UTP-5e (24AWG), 4 pares m 150,00 4,78 716,41 0,75% 0,05%
11.31 Cabo UTP-5e (24AWG), UTP-5e (24AWG)-4 m 246,56 4,78 1.177,59 1,23% 0,09%
11.32 cabo ótico - interna, 1 pares m 3,00 11,14 33,42 0,03% 0,00%
11.33 Cabo ótico - interna, Cabo ótico - interna-1 m 0,67 11,14 7,46 0,01% 0,00%
11.34 Caixa de passagem - embutir, Aço pintada (ref Brum), 100x100x80 mm pç 20,00 18,53 370,69 0,39% 0,03%
11.35 Placa 2x4" de embutir - Branca, 2 módulos - RJ45 pç 33,00 7,42 244,82 0,25% 0,02%

11.36 m 43,07 25,54 1.100,05 1,14% 0,08%

11.37 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Suporte vertical, 70x81mm pç 24,00 33,94 814,60 0,85% 0,06%
11.38 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Tala plana perfurada, 50mm pç 14,00 25,54 357,57 0,37% 0,03%
11.39 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Tampa tipo U, 50mm chapa 24 m 43,07 25,54 1.100,05 1,14% 0,08%
11.40 Rack, Gabinete 19" - porta acrílico cristal, 20U x 570mm pç 1,00 1.333,42 1.333,42 1,39% 0,10%
11.41 Rack, Gabinete 19" - porta acrílico cristal, 12U x 570mm pç 3,00 569,73 1.709,20 1,78% 0,12%
11.42 Caixa 4x2" PVC un 33,00 5,09 168,01 0,17% 0,01%
11.43 Caixa 4x2" de piso un 20,00 7,87 157,34 0,16% 0,01%
11.44 Caixa 4x4" PVC, c/ tampa cega un 20,00 8,89 177,71 0,18% 0,01%
11.45 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto leve, 3/4" m 204,09 12,83 2.617,47 2,72% 0,19%
11.46 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto leve, 1" m 77,88 14,29 1.113,05 1,16% 0,08%
11.47 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 2" m 10,67 30,04 320,51 0,33% 0,02%
11.48 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 1.1/2" m 51,94 24,40 1.267,42 1,32% 0,09%
11.49 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 3" m 5,15 65,11 335,30 0,35% 0,02%
11.50 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 4" m 3,47 80,11 278,00 0,29% 0,02%
11.51 Vergalhão com rosca total diam. 1/4"x 3000mm un 24,00 13,04 313,04 0,33% 0,02%

Total do CAB. E Telefônico 96.100,49 100,00% 6,95%
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 ÁGUA
12.1.1 Joelho 90º PVC soldável c/ rosca em bucha de latão 25mmx1/2" un 16,00 12,27 196,28 4,50% 0,01%
12.1.2 Joelho 45º soldável 25mm un 3,00 6,35 19,06 0,44% 0,00%
12.1.3 Joelho 45 soldável 32 mm un 1,00 10,59 10,59 0,24% 0,00%
12.1.4 Joelho 90º soldável 25mm un 21,00 4,70 98,77 2,27% 0,01%
12.1.5 Joelho 90º soldável 32mm un 5,00 10,75 53,76 1,23% 0,00%
12.1.6 un 5,00 37,30 186,50 4,28% 0,01%
12.1.7 un 2,00 66,17 132,35 3,04% 0,01%
12.1.8 un 6,00 83,90 503,38 11,55% 0,04%
12.1.9 un 2,00 44,05 88,10 2,02% 0,01%
12.1.10 Torneira Boia 3/4", com flange e acessórios 1,00 25,89 25,89 0,59% 0,00%
12.1.11 Tê 90º PVC soldável 25mm un 17,00 8,33 141,57 3,25% 0,01%
12.1.12 Tê 90º PVC soldável 32mm un 4,00 12,32 49,26 1,13% 0,00%
12.1.13 Tubo soldável 25mm m 81,70 8,63 705,14 16,17% 0,05%
12.1.14 Tubo soldável 32mm m 3,00 14,92 44,77 1,03% 0,00%
12.1.15 Caixa Fibra de Vidro cap 7.500L com flangens e acessórios 1,00 2.104,34 2.104,34 48,27% 0,15%

Sub-total do item 4.359,77 100,00% 0,32%
12.2 ESGOTO
12.2.1 Caixa sifonada com grelha cromada 150 x 150 x 50 mm un 6,00 42,43 254,56 2,58% 0,02%
12.2.2 Joelho 45° série normal 100mm un 3,00 23,32 69,97 0,71% 0,01%
12.2.3 Joelho 45° série normal 40mm un 8,00 11,33 90,67 0,92% 0,01%
12.2.4 Joelho 45° Série Normal 50mm un 8,00 15,67 125,39 1,27% 0,01%
12.2.5 Joelho 90° série normal 100mm un 7,00 23,32 163,26 1,66% 0,01%
12.2.6 Joelho 90° série normal 50mm un 8,00 15,04 120,35 1,22% 0,01%
12.2.7 Joelho 90° série normal 40mm un 21,00 12,75 267,80 2,72% 0,02%
12.2.8 Junção simples PVC série normal 100x50mm un 5,00 28,35 141,77 1,44% 0,01%
12.2.9 Junção simples PVC série normal 50mm un 1,00 19,88 19,88 0,20% 0,00%

12.2.10 Fossa Séptica 120x240cm com impermeabilização, tubulações e acessórios un 1,00 1.454,64 1.454,64 14,76% 0,11%

12.2.11 Sumidouro 200x400cm com tubulações e acessórios un 1,00 3.030,50 3.030,50 30,74% 0,22%
12.2.12 Tubo PVC Série Normal 100mm m 62,96 28,40 1.788,18 18,14% 0,13%
12.2.13 Tubo PVC Série Normal 40mm m 16,50 16,55 273,02 2,77% 0,02%

Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Eletrocalha lisa tipo U, 50x50mm 
chapa 18

Registro de gaveta sem acabamento 3/4"
Registro de gaveta sem acabamento 1"
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"
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12.2.14 Tubo PVC Série Normal 50mm m 29,80 17,59 524,15 5,32% 0,04%
12.2.15 Tê  PVC Série Normal 100mm un 6,00 33,43 200,59 2,03% 0,01%
12.2.16 Tee sanitário  100 x 50 mm un 4,00 30,11 120,44 1,22% 0,01%
12.2.17 un 1,00 233,88 233,88 2,37% 0,02%
12.2.18 Caixa de gordura – CG 60x60cm un 1,00 236,38 236,38 2,40% 0,02%
12.2.19 un 3,00 247,47 742,41 7,53% 0,05%

Sub-total do item 9.857,85 100,00% 0,71%
12.3 LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE BWC
12.3.1 Dispenser para sabonete líquido, na cor branco un 5,00 49,72 248,62 1,85% 0,02%
12.3.2 Dispenser para papel higiênico, na cor branco un 5,00 39,08 195,41 1,45% 0,01%
12.3.3 Dispenser toalha de papel un 5,00 40,52 202,62 1,51% 0,01%
12.3.4 Cabide metálico un 2,00 67,46 134,92 1,00% 0,01%
12.3.5 Torneira para pia de cozinha 25x1/2" un 2,00 156,24 312,48 2,32% 0,02%
12.3.6 Torneira de lavatório un 5,00 160,62 803,08 5,97% 0,06%
12.3.7 Chuveiro elétrico 5400W un 2,00 102,01 204,01 1,52% 0,01%
12.3.8 Lavatório com coluna na cor branco gelo un 1,00 434,40 434,40 3,23% 0,03%
12.3.9 Pia 2,20x0,60m em aço inox com 2 cubas un 1,00 621,68 621,68 4,62% 0,04%

12.3.10 un 5,00 245,94 1.229,72 9,14% 0,09%

12.3.12 Assento vaso sanitario abert.frontal 2360 confort deca  PNE un 2,00 574,58 1.149,17 8,54% 0,08%
12.3.13 Mictório un 3,00 484,53 1.453,59 10,80% 0,11%
12.3.14 Assento para vaso sanitário un 5,00 80,14 400,69 2,98% 0,03%
12.3.15 Válvula de descarga baixa pressão un 5,00 177,34 886,72 6,59% 0,06%
12.3.16 un 3,00 52,55 157,65 1,17% 0,01%
12.3.17 un 9,00 53,68 483,09 3,59% 0,03%

12.3.18 un 2,00 375,78 751,56 5,58% 0,05%

12.3.19 un 2,00 339,42 678,83 5,04% 0,05%

12.3.20 Bancada em granito cinza andorinha m² 5,83 245,45 1.430,95 10,63% 0,10%
12.3.21 Cuba redonda de embutir em bancada un 4,00 181,83 727,32 5,40% 0,05%
12.3.22 un 2,00 69,47 138,94 1,03% 0,01%
12.3.23 un 5,00 37,14 185,71 1,38% 0,01%
12.3.24 un 10,00 37,00 369,96 2,75% 0,03%
12.3.25 un 7,00 37,14 259,99 1,93% 0,02%

Sub-total do item 13.461,12 100,00% 0,97%
12.4 ESGOTO PLUVIAL
12.4.1 un 4,00 232,74 930,97 14,86% 0,07%
12.4.2 Joelho 45° Série Normal 50mm un 1,00 15,67 15,67 0,25% 0,00%
12.4.3 Joelho 90° série normal 100mm un 6,00 23,32 139,94 2,23% 0,01%
12.4.4 Joelho 90° série normal 32mm un 11,00 10,76 118,41 1,89% 0,01%
12.4.5 Joelho 90° série normal 50mm un 6,00 15,04 90,26 1,44% 0,01%
12.4.6 Junção 100x75mm un 3,00 48,11 144,34 2,30% 0,01%
12.4.7 un 9,00 12,32 110,84 1,77% 0,01%
12.4.8 un 1,00 18,35 18,35 0,29% 0,00%
12.4.9 m 17,10 14,92 255,17 4,07% 0,02%
12.4.10 Tubo PVC Série Normal 50mm m 45,20 17,59 795,02 12,69% 0,06%
12.4.11 m 3,00 49,31 147,94 2,36% 0,01%
12.4.12 Tubo PVC Série Normal 100mm m 59,30 28,40 1.684,23 26,89% 0,12%
12.4.13 m 30,00 51,07 1.532,10 24,46% 0,11%
12.4.14 Saída de Calha diametro 100mm un 3,00 30,31 90,92 1,45% 0,01%
12.4.15 Caixa Sifonada 150x150x75mm para ralo laje impermeabilizada un 4,00 47,43 189,73 3,03% 0,01%

Sub-total do item 6.263,89 100,00% 0,45%
Total do Hidrossanitário 33.942,62 100,00% 2,45%

13 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNCIO
13.1 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
13.1.1 Cabo cobre nú # 35mm² m 196,00 14,64 2.870,10 25,74% 0,21%

Caixa de inspeção esgoto Sifonada CES- 60 x 60 cm

Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60 x 60 cm

Vaso sanitário p/ válvula de descarga de 1.1/4" – 40mm – 1.1/4"(PNE 
incluido)

Valvula cromado 1/2"  para mictório  com sensor de presença
Válvula p/ lavatório e pia 1"
Conjunto de barras de apoio metálicas cromadas diam.=5cm na cor grafite 
com flange metálica parafusada a alvenaria h=75cm - conjunto  (banheiros 
de deficiente)
Barras de apoio em tubo metálico diam.=5cm cor grafite com flange 
metálica parafusado á alvenaria h=75cm (banheiros de deficiente)

Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4"- 2"
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm
Sifão de copo para pia e lavatório 1" – 1.1/2"

Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm

Tê 32mm
Tê 50mm
Tubo PVC 32 mm (split)

Tubo PVC 75 mm

Tubo PVC 150 mm (previsão)
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13.1.2 Cabo de cobre nú 50mm² m 130,00 18,70 2.431,55 21,80% 0,18%

13.1.3 un 5,00 140,12 700,59 6,28% 0,05%

13.1.4 un 1,00 123,05 123,05 1,10% 0,01%

13.1.5 un 5,00 42,10 210,50 1,89% 0,02%

13.1.6 Eletroduto pvc rígido 3/4" m 2,00 12,83 25,65 0,23% 0,00%
13.1.7 Curva 90º pvc rígido 3/4" un 1,00 21,07 21,07 0,19% 0,00%
13.1.8 Barra adicional para descida, galvanizada, diâmetro 10mm m 40,00 14,55 581,86 5,22% 0,04%
13.1.9 Suporte para cabo tipo spli-bolt un 110,00 12,80 1.408,09 12,63% 0,10%
13.1.10 Conector bi-metálico de compressão un 12,00 6,06 72,73 0,65% 0,01%
13.1.11 Terminal aéreo, altura = 0,60m, inclusive fixação, para platibanda un 5,00 28,62 143,10 1,28% 0,01%

13.1.12 cj 1,00 60,61 60,61 0,54% 0,00%

13.1.13 Escavação manual em solo até 1,5m m³ 23,40 28,81 674,25 6,05% 0,05%
13.1.14 Reaterro manual de valas com material local m³ 11,70 15,43 180,55 1,62% 0,01%
13.1.15 Reaterro manual de valas com brita m³ 11,70 99,40 1.162,98 10,43% 0,08%

13.1.16 Medição de resistência de solo com posterior fornecimento de laudo técnico cj 1,00 363,66 363,66 3,26% 0,03%

13.1.17 cj 1,00 121,22 121,22 1,09% 0,01%

Sub-total do item 11.151,56 100,00% 0,81%
13.2 PROTEÇÃO POR EXTINTORES
13.2.1 Extintor pó químico seco (PQS) 4Kg, inclusive fixação e sinalização un 4,00 96,75 386,98 100,00% 0,03%

Sub-total do item 386,98 100,00% 0,03%
13.3 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
13.3.1 Joelho 90º em AGSC 3" un 5,00 80,56 402,81 3,59% 0,03%
13.3.2 Joelho 90º em AGSC 2.1/2" un 2,00 63,12 126,24 1,12% 0,01%
13.3.3 Luva em AGSC 2 1/2" un 9,00 34,27 308,42 2,75% 0,02%
13.3.4 Luva em AGSC 3" un 4,00 46,78 187,12 1,67% 0,01%

13.3.5 un 4,00 35,20 140,81 1,25% 0,01%

13.3.6 un 1,00 237,35 237,35 2,11% 0,02%

13.3.7 un 2,00 877,22 1.754,44 15,63% 0,13%

13.3.8 Esguicho cônico 1.1/2" com requinte 1/2" un 2,00 386,04 772,07 6,88% 0,06%
13.3.9 Flange AGSC 3" p/ Caixa de Fibra un 1,00 71,23 71,23 0,63% 0,01%
13.3.10 Flange AGSC 2" p/ Caixa de Fibra un 1,00 50,44 50,44 0,45% 0,00%
13.3.11 Diversos (lixa, estopa, abraçadeiras, parafusos, buchas, fixações, etc) cj 1,00 121,22 121,22 1,08% 0,01%

13.3.12 Pintura de tubos de AGSC aparentes, tinta esmalte brilhante, cor vermelha cj 1,00 145,46 145,46 1,30% 0,01%

13.3.13 Niple duplo em AGSC 2 1/2" un 4,00 58,69 234,78 2,09% 0,02%
13.3.14 Redução em AGSC 3 x 2.1/2" un 2,00 56,78 113,56 1,01% 0,01%

13.3.15 un 2,00 120,25 240,50 2,14% 0,02%

13.3.16 un 1,00 179,44 179,44 1,60% 0,01%

13.3.17 Registro gaveta metálico 3" un 1,00 261,46 261,46 2,33% 0,02%
13.3.18 Registro gaveta metálico 2" un 1,00 111,55 111,55 0,99% 0,01%

13.3.19 Tampa em ferro fundido, dimensões 50x40cm, com a inscrição "INCÊNDIO" un 1,00 172,14 172,14 1,53% 0,01%

13.3.20 Tê em AGSC 3" un 1,00 77,01 77,01 0,69% 0,01%
13.3.21 Tê em AGSC 2" un 1,00 56,49 56,49 0,50% 0,00%
13.3.22 Tubo em AGSC 2" m 2,00 71,39 142,77 1,27% 0,01%
13.3.23 Tubo em AGSC 2.1/2" m 29,97 113,85 3.412,08 30,39% 0,25%
13.3.24 Tubo em AGSC 3" m 13,71 124,97 1.713,28 15,26% 0,12%
13.3.25 Válvula de retenção metálica 3" un 1,00 195,21 195,21 1,74% 0,01%

Caixa de inspeção de aterramento conforme detalhamento em projeto 
específico
Caixa para equalização de potencial conforme detalhamento em projeto 
específico
Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,44m com conector de aterramento e de 
medição

Aterramento de massas metálicas expostas, inclusive telha metálica ao 
anel de aterramento superior

Diversos (espuma calafetora, lixa, estopa, abraçadeiras, parafusos, buchas, 
conectores metálicos, aplicação de silicone, etc)

Mangueira em fibra revestida internamente com borracha, diâmetro 1 1/2", 
comprimento = 15m 
Caixa em alvenaria de tijolos maciços ou concreto, dimensões 
50x40x40cm, com sistema de dreno, para hidrante de recalque
Caixa metálica para hidrante de parede 60x90x17cm, com tampa metálica, 
conforme detalhamento, inclusive fixação

Registro globo angular 45º 2 1/2", com adaptador rosca x storz com 
redução para 1.1/2"
Registro de gaveta 45º 2 1/2", com adaptador rosca x storz com tampão 
cego
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Sub-total do item 11.227,89 100,00% 0,81%
13.4 ILUMINAÇÃO E EMERGÊNCIA E ALARME CONTRA INCÊNDIO

13.4.1 un 19,00 537,26 10.207,92 95,40% 0,74%

13.4.2 un 3,00 164,24 492,72 4,60% 0,04%

Sub-total do item 10.700,65 100,00% 0,77%
13.5 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

13.5.1 un 1,00 3.367,86 3.367,86 90,84% 0,24%

13.5.2 Registro de corte tipo fecho rapido 1/2" un 1,00 63,05 63,05 1,70% 0,00%
13.5.3 Tubulação em APSC 1/2" m 0,50 28,70 14,35 0,39% 0,00%
13.5.4 Luva cobre solda/rosca 1/2" un 1,00 18,18 18,18 0,49% 0,00%
13.5.5 Engate flexível normatizado 1/2" x 40cm un 1,00 62,10 62,10 1,68% 0,00%
13.5.6 Abertura para ventilação permanente un 2,00 36,37 72,73 1,96% 0,01%

13.5.7 cj 1,00 109,10 109,10 2,94% 0,01%

Sub-total do item 3.707,37 100,00% 0,27%
13.6 ALARME CONTRA INCÊNDIO

13.6.1 un 1,00 548,16 548,16 13,99% 0,04%

13.6.2 un 2,00 80,83 161,66 4,13% 0,01%

13.6.3 un 10,00 132,06 1.320,57 33,71% 0,10%

13.6.4 Caixa de passagem pvc rígido anti-chama 4x4" sobrepor com tampa cega un 15,00 8,75 131,28 3,35% 0,01%
13.6.5 Caixa de passagem pvc rígido anti-chama 3x3" sobrepor com tampa cega un 10,00 7,03 70,31 1,79% 0,01%
13.6.6 Caixa de passagem em pvc rígido anti-chama 2x4" un 2,00 7,87 15,73 0,40% 0,00%

13.6.7 m 90,00 11,30 1.016,79 25,95% 0,07%

13.6.8 Eletroduto de pvc rígido anti-chama, de bitola 3/4" m 45,00 12,63 568,40 14,51% 0,04%
13.6.9 Luva de pvc rígido anti-chama, de bitola 3/4" un 9,00 2,70 24,33 0,62% 0,00%
13.6.10 Diversos (lixa, estopa, abraçadeiras, parafusos, buchas, arruelas, etc) cj 1,00 60,61 60,61 1,55% 0,00%

Sub-total do item 3.917,84 100,00% 0,28%
Total Preventivo Incêndio 41.092,29 100,00% 2,97%

14 CLIMATIZAÇÃO

14.1 un 9,00 5.429,44 48.864,99 61,53% 3,53%

14.2 Ar condicionado 18.000btu´s, tipo cassete(ceeq; ceest) un 2,00 4.363,92 8.727,84 10,99% 0,63%

14.3 un 3,00 7.273,20 21.819,60 27,48% 1,58%

Total do item 79.412,43 100,00% 5,74%
15 DEMOLIÇÕES
15.1 Demolição e remoção de obra existente m² 200,00 56,78 11.355,89 100,00% 0,82%

Total do item 11.355,89 100,00% 0,82%
16 PASSARELA METÁLICA
16.1 Passarela metálica- 2,20X9,00m- em estrutura metálica un 1,00 84.415,18 84.415,18 50,66% 6,10%

16.2 m² 24,29 108,67 2.639,47 1,58% 0,19%

16.3 Piso de borracha textura grão de arroz, e=3mm- PASSARELA m² 24,29 82,44 2.002,51 1,20% 0,14%

16.4 un 2,00 12.743,86 25.487,72 15,30% 1,84%

Bloco autonomo de iluminação de emergência 2x9W - 220V, com bateria 
incorporada, inclusive fixação
Luminaria autonoma de iluminação de emergência com indicação de 
"SAIDA" ou "SAÍDA + SETA", conforme indicação em projeto, com bateria 
incorporada e fluxo luminoso mínimo de 30 lúmens (inclusive fixação)

Abrigo de GLP para 2 cilindros P13, inclusive conjunto de controle e 
manobra,  acessórios de instalação e esquadrias, conforme detalhamento 
em projeto específico.

Diversos (solução limpadora, adesivos, lixa, estopa, abraçadeiras, 
parafusos, buchas, fixações, soldas, etc)

Central de alarme de incêndio endereçável c/ LCD Predial
02 laços / 220V(CA). Modelo: CP INC 9441-02-040, fabricação Engesul ou 
similar
Acionador manual endereçável IP 20 - 90dB - com sirene -
quebra vidro, inclusive sinalização conforme projeto
Modelo: ASE 9441, fabricação Engesul ou similar
Detector de fumaça endereçável conforme projeto
Modelo: ASE 9441, fabricação Engesul ou similar

Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio NBR
9441 - 600V - 2 x 1,5mm², fabricação Engesul ou similar

Ar condicionado 24.000btu´s, tipo cassete(cearq; ceec; ceagro; ceagrim; 
cegem; ceee e ceei)

Ar condicionado 24.000btu´s, tipo split piso teto(almoxarifado; arquivo 
corrente e afuc)

Forro em gesso acartonado com 12,5mm de espessura, com bordas 
rebaixadas parafusados sob perfilados metálicos  galvanizados 
longitudinais F530, espaçados a cada 600mm, suspensos por pendurais 
rígidos- PASSARELA

J(6,80x2,35) – Janela em vidro laminado verde refletivo 6+5mm c/ estrutura 
em aluminio 100x50mm, que serão colocados na horizontal e na vertical c/ 
espaço entre vãos de 600mm e reforço de treliça de aço galvanizado por 
dentro dos tubos- PASSARELA
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PLANILHA DE ORÇAMENTO
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL
Obs: Todos os preços unitários possuem BDI

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

16.5 Estrutura de concreto para apoio da passarela- PASSARELA un 1,00 48.488,00 48.488,00 29,10% 3,51%

16.6 m² 24,29 147,91 3.592,80 2,16% 0,26%

Total do item 166.625,68 100,00% 12,05%
17 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
17.1 Limpeza final da obra m² 688,75 3,03 2.087,26 6,80% 0,15%
17.2 Placa de registro histórico un 1,00 689,49 689,49 2,25% 0,05%
17.3 Logo em letra caixa alta em aço inox(CREA-SC) un 1,00 3.636,60 3.636,60 11,85% 0,26%

17.4 m 6,09 516,26 3.144,05 10,24% 0,23%

17.5 m 22,62 271,59 6.143,44 20,01% 0,44%

17.6 un 1,00 15.000,00 15.000,00 48,86% 1,08%

Total da complementação 30.700,83 100,00% 2,22%
18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
18.1 Administração local da obra mensal mês 8,00 6.250,00 50.000,00 100,00% 3,61%

50.000,00 100,00% 3,61%

TOTAL GERAL COM DBI 1.383.210,19 100,00% 100,00%
2.008,29 1,94

Telha metálica trapezoidal termo acústica h=33mm, e=0,5mm com pintura 
eletrostática branca tipo sanduíche com lã de vidro

Guarda corpo em vidro laminado 10mm, com estrutura em aço inox, deverá 
ser seguido projeto executivo de arquitetura. H=1,10m
Corrimão de parede em tubo metálico diam 2'' h=0,90m fixado com suporte 
em tubo metálico de diam 1.1/2'', toda a estrutura fixada numa flange 
redonda em chapa metálica de diam 3'' e=3mm
Mobilização e desmobilização da obra (transporte de pessoal, máquinas e 
utensilios necessários a boa execução do contrato desde a sede/ depósito 
da empresa até a obra e seu posterior retorno, varia de 1%  à 2% do valor 
da obra)

Total da Administração
Local da Obra
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CURVA ABC – OBRA CIVIL
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL

Descrição do Serviço %

1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO 293.674,54 21,23%
2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 187.242,18 13,54%
3 PASSARELA METÁLICA 166.625,68 12,05%
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 98.005,81 7,09%
5 INSTALAÇÕES CABEAMENTO E TELEFÔNICAS 96.100,49 6,95%
6 PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 80.522,56 5,82%
7 CLIMATIZAÇÃO 79.412,43 5,74%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 65.210,33 4,71%
9 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES 50.592,75 3,66%

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 50.000,00 3,61%
11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 45.332,37 3,28%
12 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNCIO 41.092,29 2,97%
13 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 35.827,26 2,59%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 33.942,62 2,45%
15 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 30.700,83 2,22%
16 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO 13.942,25 1,01%
17 DEMOLIÇÕES 11.355,89 0,82%
18 IMPERMEABILIZAÇÕES 3.629,93 0,26%

VALOR GLOBAL 1.383.210,19 100,00%

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
R$
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PLANILHA DE QUANTIDADE
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL

Descrição do Serviço Unid. Quant.

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO
1.1 Placa da obra pintada e fixada em estrutura de madeira m² 2,00
1.2 Barracão provisório m² 10,00
1.3 Área coberta / Serralheria / Carpintaria, etc m² 15,00
1.4 Instalação provisória unid. sanit. com 5,00m²  un 1,00
1.5 Instalação provisória de esgoto un 1,00
1.6 Elaboração do projeto executivo para Passarela Metálica un 1,00
1.7 Locação da obra do pav. Térreo m² 376,74

Total do item
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
2.1 Concreto 30MPa c/ lançamento, incluso forma, aço e escoramento m³ 206,63

Total do Estrutural
3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
3.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos 8 furos – e=12cm, j=1,5cm m² 448,23
3.2 Painel divisorio tipo Divilux colocado (wc) h=1,90m m² 40,22
3.3 Divisórias de gesso acartonado h=2,40m m² 62,33

3.4 m² 67,87

3.5 Brises metálicos m² 100,48
Total Alvenarias

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS
4.1 JANELAS MAXIM AR EM ALUMINIO
4.1.1 J01 (2,40X1,70)m – Janela maxim ar em alumínio un 1,00
4.1.2 J02 (2,70X0,60)m – Janela maxim ar em alumínio un 3,00
4.1.3 J03 (3,56X0,40)m – Janela maxim ar em alumínio un 3,00
4.1.4 J04 (3,70X0,40)m – Janela maxim ar em alumínio un 1,00
4.1.5 J05 (1,90X0,70)m – Janela maxim ar em alumínio un 7,00

Sub-total do item
4.2 PELE DE VIDRO
4.2.1 PV1 (8,65X3,55)m – pele de vidro maxim ar un 2,00
4.2.2 PV2 (18,40X2,70)m – pele de vidro maxim ar un 1,00
4.2.3 PV3 (4,35X2,70)m – pele de vidro maxim ar un 1,00

Sub-total do item
4.3 PORTAS EM MADEIRA

4.3.1 un 6,00

4.3.2 un 1,00

4.3.3 un 3,00

4.3.4 un 5,00

4.3.5 un 2,00

4.3.6 un 9,00

Sub-total do item
Total das Esquadrias

5 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES
5.1 Telhas onduladas em fibrocimento m² 272,19
5.2 Calha de 60 cm com impermeabilização de Manta Asfáltica Aluminizada m² 24,54
5.3 Forro de gesso m² 445,90
5.4 Rufo de 20 cm de chapa de aluminio 0,7 mm m 89,50
5.5 Pintura com tinta acrilica(2 demãos) na laje de forro m² 179,30

Total Cob., Forros e Prot.
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 Chapisco m² 1.374,89
6.2 Reboco com massa única, espessura=1,5cm m² 805,48
6.3 Concreto aparente ripado m² 569,42

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

Divisórias articuladas  com sistema de dupla roldana em eixo fixado na 
extremidade da parte superior do painel, que deslizam nos trilhos em 
alumínio com tirantes para fixação, septo para vedação e isolamento 
acústico entre forro e laje

P01 (0,80x2,10)m – Porta de abrir semi-oca de madeira com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P02 (0,80x2,10)m – Porta de abrir semi-oca de madeira com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P03 (0,80x2,10)m – Porta de abrir semi-oca de madeira com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P04 (0,60x2,10)m – Porta de abrir compensado com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P05 (0,80x2,10)m – Porta de abrir compensado com fechadura, 
dobradiças e ferragens
P06 (0,80x2,10)m – Porta para divisória de Eucatex, p=20cm com 
ferragens
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PLANILHA DE QUANTIDADE
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

6.4 Azulejo 30x30cm PEI=3 até o teto colocado com argamassa colante m² 71,96
6.5 Massa corrida em divisorias e forro de gesso m² 508,23

Total Revest. Int. e Ext.
7 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS
7.1 Pintura acrílica 2 demãos m² 733,52
7.2 Pintura acrílica sobre forro e divisórias de gesso(2 demãos) m² 508,23
7.3 Pintura silicone sobre concreto aparente m² 569,42

7.4 un 1,00

7.5 Pintura esmalte sintético 2d + fundo sobre esquadrias de madeira m² 124,74
Total das Pinturas

8 PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS
8.1 Piso cerâmico 40x40cm – PEI5 – antiderrapante m² 67,04
8.2 Piso cerâmico 40x40cm – PEI5 m² 276,51
8.3 Rodapé cerâmico 7,0cm com argamassa colante m 219,00
8.4 Piso vinílico m² 264,35
8.5 Piso lajota sextavada m² 950,00
8.6 Soleira de Granito 15cm m 14,30

Total Pav. Int. e Ext.
9 IMPERMEABILIZAÇÕES

9.1 m² 64,83

Total Impermeabilizações
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 un 2,00

10.2 Caixa PVC 4x2" un 93,00
10.3 Caixa PVC octogonal, '3x3". un 109,00
10.4 Disjuntor monopolar, termomagnético, 10 A, 220V. un 18,00
10.5 Disjuntor monopolar, termomagnético, 13 A, 220V. un 2,00
10.6 Disjuntor monopolar, termomagnético, 16 A, 220V. un 5,00
10.7 Disjuntor monopolar, termomagnético, 20 A, 220V. un 1,00
10.8 Disjuntor monopolar, termomagnético, 25 A, 220V. un 1,00
10.9 Disjuntor tripolar, curva C, termomagnético, 25 A, 380V. un 2,00
10.10 Disjuntor tripolar, curva C, termomagnético, 50 A, 380V. un 2,00
10.11 Disjuntor tripolar, curva C, termomagnético, 90 A, 380V. un 2,00
10.12 Dispositivo de proteção contra surto' (DPS), 275 V - 40 KA. un 1,00
10.13 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN, 25 A un 3,00
10.14 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN, 40 A un 3,00
10.15 Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN, 63 A un 1,00

10.16 m 475,60

10.17 m 1.780,70

10.18 m 464,10

10.19 m 414,10

10.20 m 99,60

10.21 Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 16 mm² m 14,10
10.22 Cabo Unipolar (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 35 mm² m 56,20

10.23 un 23,00

10.24 un 57,00

10.25 un 40,00

10.26 Tomada redonda 3P (chato) un 10,00
10.27 Tomada de sobrepor, blindada 2P+T - 16A, 220V. un 1,00

Pintura de demarcação de local específico para cadeirante, 80x120cm, 
com identificação de cadeirante

Laje Imperbeabilizada com impermeabilização de Manta Asfáltica 
Aluminizada

Caixa de passagem - embutir, metálica, galvanizada com pintura 
eletrostática, com fixadores, tampas e acessórios, 100x100x80 mm.

Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 1,5 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 2,5 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 4 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 6 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos
Cabo isolado (cobre), isol.PVC - 750V Pirelli ou similar, 10 mm², não 
propaga chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos

Interruptor simples 1 tecla, de embutir, com caixa 4x2", espelho e 
acessórios ; PIAL ou similar
Tomada universal redonda 2P+T 15A com espelho caixa 4x2, espelho e 
acessórios Pial ou similar
Tomada de piso, 2P+T 20A, latão, com caixa metálica de embutir, 3x4", 
com tampa unha cromada e acessórios, Pial ou similar
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PLANILHA DE QUANTIDADE
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

10.28 un 70,00

10.29 un 39,00

10.30 Eletroduto PVC flexível, leve, 3/4". m 708,00
10.31 Eletroduto PVC flexível, leve, 1". m 8,00
10.32 Eletroduto PVC flexível, pesado 1.1/2". m 8,80
10.33 Eletroduto PVC flexível, pesado 2". m 14,10
10.34 Eletroduto PVC flexível, pesado 3". m 20,10

10.35 m 36,70

10.36 m 7,00

10.37 un 1,00

10.38 un 1,00

10.39 un 1,00

10.40 un 1,00

Total do Elétrico
11 INSTALAÇÕES CABEAMENTO E TELEFÔNICAS
11.1 Bloco conexão, 110 IDC - 100 pares pç 4,00
11.2 Conector, RJ45 (CM8v) pç 106,00
11.3 PABX, 50/300 pç 1,00
11.4 Patch panel, 48 posições pç 3,00
11.5 Patch panel, 96 posições pç 3,00
11.6 Plugue, 110 IDC - 4 pares pç 100,00
11.7 Plugue, RJ45 (CM8v) pç 528,00
11.8 Switch (10/100)BaseTX, 48 portas pç 3,00
11.9 Switch (10/100)BaseTX, 8 portas pç 4,00
11.10 Rack, Bandeja fixação frontal, 2U pç 1,00
11.11 Rack, Gabinete padrão 19", Base soleira pç 4,00
11.12 Rack, Gabinete padrão 19", Perfil de montagem pç 4,00
11.13 Rack, Gabinete padrão 19", Placa acionamento ventiladores pç 4,00
11.14 Rack, Gabinete padrão 19", Tampa inferior bipartida pç 4,00
11.15 Rack, Gabinete padrão 19", Unidade de ventilação pç 4,00
11.16 Ótico, Conetor, SC pç 2,00
11.17 Ótico, DIO, 6 fibras pç 2,00
11.18 Ótico, Extensão ótica MM, 2 fibras - Conetor SC pç 6,00
11.19 Suporte p/ tomada em cx. de piso, Tomada RJ - 2 módulos pç 20,00
11.20 Arruela lisa galvan., 1/4" pç 152,00
11.21 Arruela lisa galvan., 5/16" pç 24,00
11.22 Bucha de nylon, S10 pç 24,00
11.23 Distanciador baixo p/ tirante, 38mm pç 24,00
11.24 Parafuso galvan. cab. sext., 5/16"x2" rosca soberba pç 48,00
11.25 Parafuso galvan. cabeça lentilha, 1/4"x5/8" máquina rosca total pç 56,00
11.26 Porca sextavada galvan., 1/4" pç 96,00
11.27 Vergalhão galvan. rosca total, 1/4"x(comp. p/ proj.) pç 24,00
11.28 Cabp UTP-6 (24AWG), 4 pares m 792,00
11.29 Cabp UTP-6 (24AWG)C, abp UTP-6 (24AWG)-4 m 2.734,50
11.30 Cabo UTP-5e (24AWG), 4 pares m 150,00
11.31 Cabo UTP-5e (24AWG), UTP-5e (24AWG)-4 m 246,56
11.32 cabo ótico - interna, 1 pares m 3,00
11.33 Cabo ótico - interna, Cabo ótico - interna-1 m 0,67
11.34 Caixa de passagem - embutir, Aço pintada (ref Brum), 100x100x80 mm pç 20,00

Luminária 2x40W completa (com lâmpadas e acessórios), EMBUTIR, p/ 
fluorescente tubular 26mm, com reator eletrônico de alto fator potência de 
2x32W, lâmpadas 2x32W(02 lâmpadas), em alumínio e pintura 
eletrostática branca, montada completa.
Luminária 2x40W completa (com lâmpadas e acessórios), SOBREPOR, p/ 
fluorescente tubular 26mm, com reator eletrônico de alto fator potência de 
2x32W, lâmpadas 2x32W(02 lâmpadas), em alumínio e pintura 
eletrostática branca, montada completa.

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen, perfurada tipo U, suporte vertical, 
com tampa tipo U e demais acessórios, 50x50mm chapa 18.
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen, perfurada tipo U, suporte vertical, 
com tampa tipo U e demais acessórios, 100x100mm chapa 18.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
100A, que acondicione 20 DJ mini, 1 DR.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
150A, que acondicione 1 DJ (disjuntor) 90A.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
150A, que acondicione 1 DJ 90A, 10 DJ mini, 3 DR, 1 DPS.
Quadro de distribuição de embutir para suportar: barramento 3F+N+T cap. 
100A, que acondicione 10 DJ mini, 3 DR.



Pág 4 / 8

PLANILHA DE QUANTIDADE
ANEXO SEDE CREA
Obra:  ANEXO CREA

Data Base: NOVEMBRO / 2010
Referencia de preços do DEOH/ SINAPI E MERCADO LOCAL

Descrição do Serviço Unid. Quant.

Dados do Projeto: Área Construção 688,75m²

Item
N.º

Custo
Unitário

Custo
Total

%
Item

%
Total

11.35 Placa 2x4" de embutir - Branca, 2 módulos - RJ45 pç 33,00

11.36 m 43,07
11.37 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Suporte vertical, 70x81mm pç 24,00
11.38 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Tala plana perfurada, 50mm pç 14,00
11.39 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Tampa tipo U, 50mm chapa 24 m 43,07
11.40 Rack, Gabinete 19" - porta acrílico cristal, 20U x 570mm pç 1,00
11.41 Rack, Gabinete 19" - porta acrílico cristal, 12U x 570mm pç 3,00
11.42 Caixa 4x2" PVC un 33,00
11.43 Caixa 4x2" de piso un 20,00
11.44 Caixa 4x4" PVC, c/ tampa cega un 20,00
11.45 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto leve, 3/4" m 204,09
11.46 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto leve, 1" m 77,88
11.47 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 2" m 10,67
11.48 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 1.1/2" m 51,94
11.49 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 3" m 5,15
11.50 Eletroduto PVC flexível, Eletroduto pesado, 4" m 3,47
11.51 Vergalhão com rosca total diam. 1/4"x 3000mm un 24,00

Total do CAB. E Telefônico
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 ÁGUA
12.1.1 Joelho 90º PVC soldável c/ rosca em bucha de latão 25mmx1/2" un 16,00
12.1.2 Joelho 45º soldável 25mm un 3,00
12.1.3 Joelho 45 soldável 32 mm un 1,00
12.1.4 Joelho 90º soldável 25mm un 21,00
12.1.5 Joelho 90º soldável 32mm un 5,00
12.1.6 un 5,00
12.1.7 un 2,00
12.1.8 un 6,00
12.1.9 un 2,00
12.1.10 Torneira Boia 3/4", com flange e acessórios 1,00
12.1.11 Tê 90º PVC soldável 25mm un 17,00
12.1.12 Tê 90º PVC soldável 32mm un 4,00
12.1.13 Tubo soldável 25mm m 81,70
12.1.14 Tubo soldável 32mm m 3,00
12.1.15 Caixa Fibra de Vidro cap 7.500L com flangens e acessórios 1,00

Sub-total do item
12.2 ESGOTO
12.2.1 Caixa sifonada com grelha cromada 150 x 150 x 50 mm un 6,00
12.2.2 Joelho 45° série normal 100mm un 3,00
12.2.3 Joelho 45° série normal 40mm un 8,00
12.2.4 Joelho 45° Série Normal 50mm un 8,00
12.2.5 Joelho 90° série normal 100mm un 7,00
12.2.6 Joelho 90° série normal 50mm un 8,00
12.2.7 Joelho 90° série normal 40mm un 21,00
12.2.8 Junção simples PVC série normal 100x50mm un 5,00
12.2.9 Junção simples PVC série normal 50mm un 1,00

12.2.10 un 1,00

12.2.11 Sumidouro 200x400cm com tubulações e acessórios un 1,00
12.2.12 Tubo PVC Série Normal 100mm m 62,96
12.2.13 Tubo PVC Série Normal 40mm m 16,50
12.2.14 Tubo PVC Série Normal 50mm m 29,80
12.2.15 Tê  PVC Série Normal 100mm un 6,00
12.2.16 Tee sanitário  100 x 50 mm un 4,00
12.2.17 un 1,00
12.2.18 Caixa de gordura – CG 60x60cm un 1,00
12.2.19 un 3,00

Sub-total do item
12.3 LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE BWC

Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. Quente, Eletrocalha lisa tipo U, 50x50mm 
chapa 18

Registro de gaveta sem acabamento 3/4"
Registro de gaveta sem acabamento 1"
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"

Fossa Séptica 120x240cm com impermeabilização, tubulações e 
acessórios

Caixa de inspeção esgoto Sifonada CES- 60 x 60 cm

Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60 x 60 cm
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12.3.1 Dispenser para sabonete líquido, na cor branco un 5,00
12.3.2 Dispenser para papel higiênico, na cor branco un 5,00
12.3.3 Dispenser toalha de papel un 5,00
12.3.4 Cabide metálico un 2,00
12.3.5 Torneira para pia de cozinha 25x1/2" un 2,00
12.3.6 Torneira de lavatório un 5,00
12.3.7 Chuveiro elétrico 5400W un 2,00
12.3.8 Lavatório com coluna na cor branco gelo un 1,00
12.3.9 Pia 2,20x0,60m em aço inox com 2 cubas un 1,00

12.3.10 un 5,00

12.3.12 Assento vaso sanitario abert.frontal 2360 confort deca  PNE un 2,00
12.3.13 Mictório un 3,00
12.3.14 Assento para vaso sanitário un 5,00
12.3.15 Válvula de descarga baixa pressão un 5,00
12.3.16 un 3,00
12.3.17 un 9,00

12.3.18 un 2,00

12.3.19 un 2,00

12.3.20 Bancada em granito cinza andorinha m² 5,83
12.3.21 Cuba redonda de embutir em bancada un 4,00
12.3.22 un 2,00
12.3.23 un 5,00
12.3.24 un 10,00
12.3.25 un 7,00

Sub-total do item
12.4 ESGOTO PLUVIAL
12.4.1 un 4,00
12.4.2 Joelho 45° Série Normal 50mm un 1,00
12.4.3 Joelho 90° série normal 100mm un 6,00
12.4.4 Joelho 90° série normal 32mm un 11,00
12.4.5 Joelho 90° série normal 50mm un 6,00
12.4.6 Junção 100x75mm un 3,00
12.4.7 un 9,00
12.4.8 un 1,00
12.4.9 m 17,10
12.4.10 Tubo PVC Série Normal 50mm m 45,20
12.4.11 m 3,00
12.4.12 Tubo PVC Série Normal 100mm m 59,30
12.4.13 m 30,00
12.4.14 Saída de Calha diametro 100mm un 3,00
12.4.15 Caixa Sifonada 150x150x75mm para ralo laje impermeabilizada un 4,00

Sub-total do item
Total do Hidrossanitário

13 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNCIO
13.1 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
13.1.1 Cabo cobre nú # 35mm² m 196,00
13.1.2 Cabo de cobre nú 50mm² m 130,00

13.1.3 un 5,00

13.1.4 un 1,00

13.1.5 un 5,00

13.1.6 Eletroduto pvc rígido 3/4" m 2,00
13.1.7 Curva 90º pvc rígido 3/4" un 1,00
13.1.8 Barra adicional para descida, galvanizada, diâmetro 10mm m 40,00

Vaso sanitário p/ válvula de descarga de 1.1/4" – 40mm – 1.1/4"(PNE 
incluido)

Valvula cromado 1/2"  para mictório  com sensor de presença
Válvula p/ lavatório e pia 1"
Conjunto de barras de apoio metálicas cromadas diam.=5cm na cor grafite 
com flange metálica parafusada a alvenaria h=75cm - conjunto  (banheiros 
de deficiente)
Barras de apoio em tubo metálico diam.=5cm cor grafite com flange 
metálica parafusado á alvenaria h=75cm (banheiros de deficiente)

Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4"- 2"
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm
Sifão de copo para pia e lavatório 1" – 1.1/2"

Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm

Tê 32mm
Tê 50mm
Tubo PVC 32 mm (split)

Tubo PVC 75 mm

Tubo PVC 150 mm (previsão)

Caixa de inspeção de aterramento conforme detalhamento em projeto 
específico
Caixa para equalização de potencial conforme detalhamento em projeto 
específico
Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,44m com conector de aterramento e de 
medição
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13.1.9 Suporte para cabo tipo spli-bolt un 110,00
13.1.10 Conector bi-metálico de compressão un 12,00
13.1.11 Terminal aéreo, altura = 0,60m, inclusive fixação, para platibanda un 5,00

13.1.12 cj 1,00

13.1.13 Escavação manual em solo até 1,5m m³ 23,40
13.1.14 Reaterro manual de valas com material local m³ 11,70
13.1.15 Reaterro manual de valas com brita m³ 11,70

13.1.16 cj 1,00

13.1.17 cj 1,00

Sub-total do item
13.2 PROTEÇÃO POR EXTINTORES
13.2.1 Extintor pó químico seco (PQS) 4Kg, inclusive fixação e sinalização un 4,00

Sub-total do item
13.3 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
13.3.1 Joelho 90º em AGSC 3" un 5,00
13.3.2 Joelho 90º em AGSC 2.1/2" un 2,00
13.3.3 Luva em AGSC 2 1/2" un 9,00
13.3.4 Luva em AGSC 3" un 4,00

13.3.5 un 4,00

13.3.6 un 1,00

13.3.7 un 2,00

13.3.8 Esguicho cônico 1.1/2" com requinte 1/2" un 2,00
13.3.9 Flange AGSC 3" p/ Caixa de Fibra un 1,00
13.3.10 Flange AGSC 2" p/ Caixa de Fibra un 1,00
13.3.11 Diversos (lixa, estopa, abraçadeiras, parafusos, buchas, fixações, etc) cj 1,00

13.3.12 Pintura de tubos de AGSC aparentes, tinta esmalte brilhante, cor vermelha cj 1,00

13.3.13 Niple duplo em AGSC 2 1/2" un 4,00
13.3.14 Redução em AGSC 3 x 2.1/2" un 2,00

13.3.15 un 2,00

13.3.16 un 1,00

13.3.17 Registro gaveta metálico 3" un 1,00
13.3.18 Registro gaveta metálico 2" un 1,00

13.3.19 un 1,00

13.3.20 Tê em AGSC 3" un 1,00
13.3.21 Tê em AGSC 2" un 1,00
13.3.22 Tubo em AGSC 2" m 2,00
13.3.23 Tubo em AGSC 2.1/2" m 29,97
13.3.24 Tubo em AGSC 3" m 13,71
13.3.25 Válvula de retenção metálica 3" un 1,00

Sub-total do item
13.4 ILUMINAÇÃO E EMERGÊNCIA E ALARME CONTRA INCÊNDIO

13.4.1 un 19,00

13.4.2 un 3,00

Sub-total do item
13.5 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Aterramento de massas metálicas expostas, inclusive telha metálica ao 
anel de aterramento superior

Medição de resistência de solo com posterior fornecimento de laudo 
técnico
Diversos (espuma calafetora, lixa, estopa, abraçadeiras, parafusos, 
buchas, conectores metálicos, aplicação de silicone, etc)

Mangueira em fibra revestida internamente com borracha, diâmetro 1 1/2", 
comprimento = 15m 
Caixa em alvenaria de tijolos maciços ou concreto, dimensões 
50x40x40cm, com sistema de dreno, para hidrante de recalque
Caixa metálica para hidrante de parede 60x90x17cm, com tampa metálica, 
conforme detalhamento, inclusive fixação

Registro globo angular 45º 2 1/2", com adaptador rosca x storz com 
redução para 1.1/2"
Registro de gaveta 45º 2 1/2", com adaptador rosca x storz com tampão 
cego

Tampa em ferro fundido, dimensões 50x40cm, com a inscrição 
"INCÊNDIO"

Bloco autonomo de iluminação de emergência 2x9W - 220V, com bateria 
incorporada, inclusive fixação

Luminaria autonoma de iluminação de emergência com indicação de 
"SAIDA" ou "SAÍDA + SETA", conforme indicação em projeto, com bateria 
incorporada e fluxo luminoso mínimo de 30 lúmens (inclusive fixação)
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13.5.1 un 1,00

13.5.2 Registro de corte tipo fecho rapido 1/2" un 1,00
13.5.3 Tubulação em APSC 1/2" m 0,50
13.5.4 Luva cobre solda/rosca 1/2" un 1,00
13.5.5 Engate flexível normatizado 1/2" x 40cm un 1,00
13.5.6 Abertura para ventilação permanente un 2,00

13.5.7 cj 1,00

Sub-total do item
13.6 ALARME CONTRA INCÊNDIO

13.6.1 un 1,00

13.6.2 un 2,00

13.6.3 un 10,00

13.6.4 Caixa de passagem pvc rígido anti-chama 4x4" sobrepor com tampa cega un 15,00
13.6.5 Caixa de passagem pvc rígido anti-chama 3x3" sobrepor com tampa cega un 10,00
13.6.6 Caixa de passagem em pvc rígido anti-chama 2x4" un 2,00

13.6.7 m 90,00

13.6.8 Eletroduto de pvc rígido anti-chama, de bitola 3/4" m 45,00
13.6.9 Luva de pvc rígido anti-chama, de bitola 3/4" un 9,00
13.6.10 Diversos (lixa, estopa, abraçadeiras, parafusos, buchas, arruelas, etc) cj 1,00

Sub-total do item
Total Preventivo Incêndio

14 CLIMATIZAÇÃO

14.1 un 9,00

14.2 Ar condicionado 18.000btu´s, tipo cassete(ceeq; ceest) un 2,00

14.3 un 3,00

Total do item
15 DEMOLIÇÕES
15.1 Demolição e remoção de obra existente m² 200,00

Total do item
16 PASSARELA METÁLICA
16.1 Passarela metálica- 2,20X9,00m- em estrutura metálica un 1,00

16.2 m² 24,29

16.3 Piso de borracha textura grão de arroz, e=3mm- PASSARELA m² 24,29

16.4 un 2,00

16.5 Estrutura de concreto para apoio da passarela- PASSARELA un 1,00

16.6 m² 24,29

Total do item
17 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
17.1 Limpeza final da obra m² 688,75
17.2 Placa de registro histórico un 1,00
17.3 Logo em letra caixa alta em aço inox(CREA-SC) un 1,00

17.4 m 6,09

Abrigo de GLP para 2 cilindros P13, inclusive conjunto de controle e 
manobra,  acessórios de instalação e esquadrias, conforme detalhamento 
em projeto específico.

Diversos (solução limpadora, adesivos, lixa, estopa, abraçadeiras, 
parafusos, buchas, fixações, soldas, etc)

Central de alarme de incêndio endereçável c/ LCD Predial
02 laços / 220V(CA). Modelo: CP INC 9441-02-040, fabricação Engesul ou 
similar
Acionador manual endereçável IP 20 - 90dB - com sirene -
quebra vidro, inclusive sinalização conforme projeto
Modelo: ASE 9441, fabricação Engesul ou similar
Detector de fumaça endereçável conforme projeto
Modelo: ASE 9441, fabricação Engesul ou similar

Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio NBR
9441 - 600V - 2 x 1,5mm², fabricação Engesul ou similar

Ar condicionado 24.000btu´s, tipo cassete(cearq; ceec; ceagro; ceagrim; 
cegem; ceee e ceei)

Ar condicionado 24.000btu´s, tipo split piso teto(almoxarifado; arquivo 
corrente e afuc)

Forro em gesso acartonado com 12,5mm de espessura, com bordas 
rebaixadas parafusados sob perfilados metálicos  galvanizados 
longitudinais F530, espaçados a cada 600mm, suspensos por pendurais 
rígidos- PASSARELA

J(6,80x2,35) – Janela em vidro laminado verde refletivo 6+5mm c/ 
estrutura em aluminio 100x50mm, que serão colocados na horizontal e na 
vertical c/ espaço entre vãos de 600mm e reforço de treliça de aço 
galvanizado por dentro dos tubos- PASSARELA

Telha metálica trapezoidal termo acústica h=33mm, e=0,5mm com pintura 
eletrostática branca tipo sanduíche com lã de vidro

Guarda corpo em vidro laminado 10mm, com estrutura em aço inox, 
deverá ser seguido projeto executivo de arquitetura. H=1,10m
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17.5 m 22,62

17.6 un 1,00

Total da complementação
18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
18.1 Administração local da obra mensal mês 8,00

TOTAL GERAL 

Corrimão de parede em tubo metálico diam 2'' h=0,90m fixado com suporte 
em tubo metálico de diam 1.1/2'', toda a estrutura fixada numa flange 
redonda em chapa metálica de diam 3'' e=3mm
Mobilização e desmobilização da obra (transporte de pessoal, máquinas e 
utensilios necessários a boa execução do contrato desde a sede/ depósito 
da empresa até a obra e seu posterior retorno, varia de 1%  à 2% do valor 
da obra)

Total da Administração
Local da Obra


