

CREA-SC reúne-se com entidades de classe para discutir duplicação da BR 101

Desde 2006 o CREA-SC vem alertando que o prazo estipulado inicialmente pelo DNIT para o final das obras da duplicação do trecho sul da BR 101 – ano de 2008, não seria cumprido. Ao passar agora pela rodovia é possível verificar que a estimativa do Conselho realmente estava correta, pois dos 248 km da BR no estado apenas 104 estão duplicados e liberados. Com relação as obras de arte (passarelas, viadutos, pontes, túneis) menos de 40% estão concluídas. Este números representam, além de um sonho adiado, o atraso de mais de 30 anos desta obra de suma importância, que vem prejudicando o desenvolvimento de Santa Catarina, o incremento das exportações ao Mercosul e a ampliação do turismo internacional, sem mencionar as inúmeras vidas e esperanças perdidas na estrada.

Preocupado com a situação apresentada no relatório da Saporiti Engenharia, empresa contratada pela FIESC – Federação das Indústrias de Santa Catarina, com o apoio do CREA-SC e BRDE, o presidente do Conselho, Eng. Agr. Raul Zucatto reuniu-se dia 27.05 com representantes das entidades de classe de Florianópolis para discutir o assunto. O objetivo da reunião foi sugerir alternativas para contribuir com a agilização dos trabalhos e a conclusão das obras. "É necessário tomarmos uma posição mais firme para mobilizar as autoridades responsáveis e através de parcerias com a Fiesc, as prefeituras e as entidades de classe da Engenharia conseguirmos a retomada das obras pelo Governo Federal", afirma o presidente Zucatto.

Vários fatores vem adiando o sonho da duplicação como problemas nos processos licitatórios, dificuldades financeiras dos consórcios vencedores que apresentaram deságios chegando em média a 33%, desligamento de algumas construtoras por não cumprir prazo estipulado pelo DNIT, as obras dos túneis do Morro dos Cavalos que ainda estão em fase de elaboração dos projetos, entre outros. A situação é mais preocupante do que imaginam os catarinenses e a rodovia só estará concluída após 2013.

O CREA-SC vem fiscalizando mensalmente o andamento das obras e relatando as irregularidades, além de ter participado das lutas que a sociedade empreendeu nos últimos 10 anos para que a duplicação se realizasse, elaborando, juntamente com o Sindicato dos Engenheiros, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades, o projeto BR 101 Sul Pela Vida – Duplicação Já.