
Bancos

B.D.I. 20,58%

Item Descrição Totais (R$) Parcelas 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 
SERVIÇOS PRELIMINARES          2.253,21  R$ Período             2.253,21                        -                          -                          -                             -   

 % Período 100%                        -                          -                          -                             -   

2
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA        53.010,11  R$ Período           53.010,11                        -                          -                          -                             -   

 % Período 100%                        -                          -                          -                             -   

3
DEMOLIÇÃO        13.526,45  R$ Período             6.763,23             5.410,58                        -                          -                  1.352,65 

 % Período 50% 40%                        -                          -   10%

4
PAREDES E PAINÉIS        15.486,75  R$ Período             4.646,03             4.646,03                        -                          -                  6.194,70 

 % Período 30% 30%                        -                          -   40%

5
ESQUADRIAS        96.521,04  R$ Período                        -                          -             28.956,31           28.956,31              38.608,42 

 % Período                        -                          -   30% 30% 40%

6
ELEVADOR        50.948,95  R$ Período                        -                          -                          -             15.284,69              35.664,27 

 % Período                        -                          -                          -   30% 70%

7
COBERTURAS        24.380,89  R$ Período                        -               6.095,22             6.095,22             6.095,22                6.095,22 

 % Período                        -   25% 25% 25% 25%

8
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS      196.971,01  R$ Período           59.091,30           59.091,30           39.394,20           39.394,20                           -   

 % Período 30% 30% 20% 20%                           -   

9
FORROS      126.007,86  R$ Período                        -             37.802,36           50.403,14           37.802,36                           -   

 % Período                        -   30% 40% 30%                           -   

10
ACABAMENTOS DA FACHADA      127.350,99  R$ Período                        -                          -             25.470,20           89.145,69              12.735,10 

 % Período                        -                          -   20% 70% 10%

11
PINTURA        72.449,98  R$ Período                        -                          -                          -             50.714,99              21.734,99 

 % Período                        -                          -   70% 30%

12
ACABAMENTOS          6.791,66  R$ Período                        -                          -               5.433,33             1.358,33                           -   

 % Período                        -                          -   80% 20%                           -   

13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA      207.674,35  R$ Período                        -             41.534,87           62.302,30           62.302,30              41.534,87 

 % Período                        -   20% 30% 30% 20%

14
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        16.277,41  R$ Período                        -               3.255,48             6.510,96             6.510,96                           -   

 % Período                        -   20% 40% 40%                           -   

15
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO        36.755,05  R$ Período                        -                          -                          -             18.377,53              18.377,53 

 % Período                        -                          -                          -   50% 50%

16
LOUÇAS E METAIS        67.493,24  R$ Período                        -                          -                          -             57.369,26              10.123,99 

 % Período                        -                          -                          -   85% 15%

17
MARMORES E GRANITO        20.971,22  R$ Período                        -                          -                          -             15.728,42                5.242,81 

 % Período                        -                          -                          -   75% 25%

18
CLIMATIZAÇÃO      260.502,81  R$ Período                        -                          -                          -           104.201,12            156.301,69 

 % Período                        -                          -                          -   40% 60%

19
IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS      168.390,18  R$ Período           16.839,02           33.678,04           33.678,04           33.678,04              50.517,05 

 % Período 10% 20% 20% 20% 30%

20
LIMPEZA          7.350,94  R$ Período                        -                          -                          -                          -                  7.350,94 

 % Período                        -                          -                          -                          -   100%

21
COMPLEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS      111.424,67  R$ Período           22.284,93           22.284,93           22.284,93           22.284,93              22.284,93 

 % Período 20% 20% 20% 20% 20%

Total Geral   1.682.538,77  R$ Período         164.887,82         213.798,81         280.528,64         589.204,35            434.119,14 

100%  % Período 10% 13% 17% 35% 26%
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