EXECUGAO DE REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAGAO DA

INSPETORIA DE JOINVILLE Bancos SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina (sem desoneragéo)
C_.!_EA-_!_} PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5-250072862-2 B.D.. 20,58%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descricéo Totais (R$) | Parcelas 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.253,21 | R$ Periodo 2.253,21 9 = 9 =
% Periodo 100%| - - - -
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 53.010,11 | R$ Periodo 53.010,11 9 = 9 -
% Periodo 100% - - - -
3 DEMOLICAO 13.526,45 | R$ Periodo 6.763,23 5.410,58| = 9 1.352,65
% Periodo 50%) 40% - - 10%
4 PAREDES E PAINEIS 15.486,75 | R$ Periodo 4.646,03 4.646,03 = 9 6.194,70
% Periodo 30%) 30%) - - 40%)
5 ESQUADRIAS 96.521,04 | R$ Periodo = 9 28.956,31 28.956,31 38.608,42
% Periodo - - 30%) 30%) 40%)
6 ELEVADOR 50.948,95 | R$ Periodo = 9 = 15.284,69 35.664,27
% Periodo - - - 30%) 70%
7 COBERTURAS 24.380,89 | R$ Periodo = 6.095,22] 6.095,22 6.095,22] 6.095,22
% Periodo - 25%) 25%) 25%) 25%)
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 196.971,01 | R$ Periodo 59.091,30 59.091,30| 39.394,20 39.394,20| -
% Periodo 30%) 30%) 20%) 20%) -
9 FORROS 126.007,86 | R$ Periodo e 37.802,36 50.403,14 37.802,36 -
% Periodo - 30%) 40%) 30%) -
10 ACABAMENTOS DA FACHADA 127.350,99 | R$ Periodo E 4 25.470,20 89.145,69| 12.735,10
% Periodo - - 20%) 70%) 10%
11 PINTURA 72.449,98 | R$ Periodo E 4 E 50.714,99| 21.734,99
% Periodo - - 70%)| 30%
12 ACABAMENTOS 6.791,66 | R$ Periodo e 5 5.433,33 1.358,33| -
% Periodo - - 80% 20%) -
13 INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA 207.674,35 | R$ Periodo - 41.534,87 62.302,30 62.302,30 41.534,87
% Periodo - 20%) 30%) 30%) 20%)
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 16.277,41 | R$ Periodo E 3.255,48| 6.510,96 6.510,96| -
% Periodo - 20%) 40%) 40% -
15 PROTECAO CONTRA INCENDIO 36.755,05 | R$ Periodo - - - 18.377,53 18.377,53
% Periodo - g - 50% 50%)
16 LOUCAS E METAIS 67.493,24 | R$ Periodo e 5 q 57.369,26 10.123,99
% Periodo - g - 85% 15%
17 MARMORES E GRANITO 20.971,22 | R$ Periodo E 4 E 15.728,42 5.242,81
% Periodo - - - 75%) 25%
18 CLIMATIZAGAO 260.502,81 | R$ Periodo e 5 q 104.201,12 156.301,69
% Periodo - - - 40% 60%
19 IMPLANTAGAO, URBANIZAGAO E SERVIGOS EXTERNOS 168.390,18 | R$ Periodo 16.839,02 33.678,04] 33.678,04] 33.678,04] 50.517,05
% Periodo 10% 20%) 20%) 20%) 30%)
20 LIMPEZA 7.350,94 | R$ Periodo E 4 E 4 7.350,94
% Periodo - - - - 100%
21 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVICOS 111.424,67 | R$ Periodo 22.284,93 22.284,93] 22.284,93 22.284,93] 22.284,93
% Periodo 20%) 20%) 20%) 20%) 20%)
Total Geral 1.682.538,77 | R$ Periodo 164.887,82 213.798,81 280.528,64 589.204,35 434.119,14
100%| % Periodo 10%| 13%] 17% 35%) 26%
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